



Programme SAP - Project System (PS)

Niveau Avancé



Présenté par Joseph ZONGO

EBSI - Institut Technologique



Programme SAP - Project System (PS)

Joseph ZONGO - EBSI

Préparations

- Traduction automatique
- Adaptation de la barre de fonctions de l'application

Projet informatique (projet IT)

- Données pour cet exemple
- Création du projet dans le Project Builder
- Utilisation des relations pour lier les activités
- Planification du résultat et de la durée des activités
- Planification du projet
- Planification des coûts
- Affectation du budget
- Libération du projet pour exécution
- Confirmation des activités
- Vérification des dates réelles
- Saisie de l'affectation d'activités
- Évaluation du projet
- Enregistrement de la règle de répartition
- Exécution du règlement

Planification facile des coûts et exécution des services pour un projet IT

- Données pour cet exemple
- Création d'un projet avec modèle
- Planification des coûts avec la planification facile
- Modification de la planification des coûts
- Libération du projet
- Exécution des services
- Évaluation des coûts dans les rapports

Estimation de coûts ponctuelle avec planification facile

- Données pour cet exemple
- Création d'un nouveau formulaire de planification

SAP Project System (PS - Utilisateurs finaux) - Niveau Avancé

Contact : info@ebsi-erp.org | Site web : www.ebsi-erp.org

Téléphone : BF : +226 63 78 16 76 / +226 04 33 43 04 | CA WhatsApp : +1 647 771 8202



Programme SAP - Project System (PS)

Joseph ZONGO - EBSI

- Création d'estimations de coûts ponctuelles

Production à la commande (ETO) d'une turbine

- Conception du produit
- Traitement des demandes de devis
- Saisie des commandes
- Traitement du projet
- Assemblage de la turbine
- Clôture périodique avec le gestionnaire de planning

Construction d'une centrale électrique

- Conception et développement produit
- Traitement des demandes de devis
- Saisie des commandes
- Traitement des commandes
- Traitement périodique

Production à la commande d'ascenseurs

- Informations supplémentaires sur le processus
- Données de base et paramètres
- Ventes et distribution
- Ingénierie
- Approvisionnement
- Assemblage

Clôture périodique pour un projet client

- Données pour cet exemple
- Calcul des taux de frais généraux
- Évaluation des données projet par élément de coût
- Génération de la règle de répartition
- Vérification de la règle de répartition
- Exécution de l'analyse des résultats
- Exécution du règlement

SAP Project System (PS - Utilisateurs finaux) - Niveau Avancé

Contact : info@ebsi-erp.org | Site web : www.ebsi-erp.org

Téléphone : BF : +226 63 78 16 76 / +226 04 33 43 04 | CA WhatsApp : +1 647 771 8202



Programme SAP - Project System (PS)

Joseph ZONGO - EBSI

- Affichage des postes individuels

Évaluation des données projet dans le Business Information Warehouse

- Données utilisées dans ce processus
- Chargement des données dans le système BW
- Suivi du transfert de données
- Affectation des rapports dans le BW
- Évaluation des données dans le BW
- Affichage des documents sources pour les coûts réels

Facturation d'un projet avec gestion des acomptes

- Informations supplémentaires
- Données utilisées dans ce processus
- Préparations
- Création de commandes client et projets
- Libération d'un projet
- Confirmation des activités
- Création de demandes d'acompte
- Comptabilisation des acomptes
- Confirmation des activités
- Création des factures
- Affichage des postes individuels
- Confirmation des activités
- Création des factures



SAP Project System (PS) Program

Advanced Level



Presented by Joseph ZONGO

EBSI - A Technology Institute



SAP Project System (PS) Program

Joseph ZONGO - EBSI

Preparations

- Automatic Translation
- Adapting the Application Function Bar

Information Technology Project (IT Project)

- Data for this Example
- Creating the Project in the Project Builder
- Using Relationships to Link Activities
- Planning the Output and Duration of Activities
- Scheduling the Project
- Planning Costs
- Allocating the Budget
- Releasing the Project for Execution
- Confirming the Activities
- Checking the Actual Dates
- Entering Activity Allocation
- Evaluating the Project
- Storing the Settlement Rule
- Executing the Settlement

Easy Cost Planning and Execution Services for an IT Project

- Data for this Example
- Creating a Project with Template
- Planning Costs using Easy Cost Planning
- Changing Cost Planning
- Releasing the Project
- Carrying out Execution Services
- Evaluating Costs in Reporting

Ad Hoc Cost Estimate using Easy Cost Planning

- Data for this Example
- Creating a New Planning Form

SAP Project System (PS - End Users) - Advanced Level

Contact: info@ebsi-erp.org | Website: www.ebsi-erp.org

Phone: BF: +226 63 78 16 76 / +226 04 33 43 04 | CA WhatsApp: +1 647 771 8202



SAP Project System (PS) Program

Joseph ZONGO - EBSI

- Creating Ad Hoc Cost Estimates

Engineer-to-Order (ETO) of a Turbine

- Concept and Product Design
- Inquiry and Quotation Processing
- Order Entry Processing
- Project Processing
- Turbine Assembly
- Period-End Closing with the Schedule Manager

Constructing a Power Station

- Concept and Product Development
- Processing RFQs and Quotations
- Order Entry Processing
- Order Processing
- Periodic Processing

Make-To-Order Production of Elevators

- Additional Process Information
- Basic Data and Settings
- Sales & Distribution
- Engineering
- Procurement
- Assembly

Period-End Closing for a Customer Project

- Data for this Example
- Calculating Overhead Rates
- Evaluating Project Data by Cost Element
- Generating the Settlement Rule
- Checking the Settlement Rule
- Executing Results Analysis
- Executing the Settlement

SAP Project System (PS - End Users) - Advanced Level

Contact: info@ebsi-erp.org | Website: www.ebsi-erp.org

Phone: BF: +226 63 78 16 76 / +226 04 33 43 04 | CA WhatsApp: +1 647 771 8202



SAP Project System (PS) Program

Joseph ZONGO - EBSI

- Displaying the Line Items

Evaluating the Project Data in the Business Information Warehouse

- Data Used During This Process
- Loading Data Into the BW System
- Monitoring the Data Transfer in the Monitor
- Assigning Reports in the Business Warehouse
- Evaluating Data in the Business Warehouse
- Displaying the Original Documents for the Actual Costs

Invoicing a Project with Down Payment Processing

- Additional Process Information
- Data Used During This Process
- Preparations
- Creating Sales Orders and Projects
- Releasing a Project
- Confirming Activity
- Creating Down Payment Requests
- Posting Down Payments
- Confirming Activity
- Creating Invoices
- Displaying Single Line Items
- Confirming Activity
- Creating Invoices